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ABSTRACT 
Construction method is the key to be able to realize the entire planning into a 
physical building form. Basically the construction method is the application of the concept 
of engineering based on the relationship between the requirements in the tender documents 
(procurement documents), technical and economic conditions that exist in the field, and all 
resources including the experience of contractors. 
The role of the method of carrying out a construction project work is to construct 
ways of working in the performance of a job and a means of fulfilling, determining the 
means of employment that support the implementation of a work such as establishing, 
selecting the equipment to be used in the work appropriate to the type of work effective and 
efficient in operating costs. How it works can also help in determining the sequence of 
work, arrange the schedule so that it can determine the completion of a job. 
Coastal areas are highly intensive areas for human activities such as: government 
centers, settlements, industries, ports, fishponds, buffers and tourism. The island of Bali is 
a major international tourist destination so keeping the beach in good condition is a must. 
This has made the development of natural land function especially in coastal and coastal 
areas as the buffer of ecological cycle (Public Works Agency of Bali Province, 2014). 
The main material in making this revetment is andesite stone consisting of andesite 
stone weighing 475-525kg, 100 kg, and 10-40 kg, as for the workmanship using the help of 
heavy equipment in the form of excavators to move construction materials. 
Keyword: method, construction, revetment, coastal 
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ABSTRAK 
Metode pelaksanaan konstruksi merupakan kunci untuk dapat mewujudkan seluruh 
perencanaan menjadi bentuk bangunan fisik. Pada dasarnya metode pelaksanaan 
konstruksi merupakan penerapan konsep rekayasa berpijak pada keterkaitan antara 
persyaratan dalam dokumen pelelangan (dokumen pengadaan), keadaan teknis dan 
ekonomis yang ada dilapangan, dan seluruh sumber daya termasuk pengalaman 
kontraktor. 
Peranan metode pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi adalah untuk menyusun 
cara-cara  kerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan suatu cara untuk memenuhi, 
menentukan sarana-sarana pekerjaan yang mendukung terlaksananya suatu pekerjaan 
misalnya: menetapkan, memilih peralatan yang akan digunakan dalam pekerjaan yang 
sesuai dengan jenis pekerjaan yang efektif dan efisien dalam biaya operasi. Cara kerja 
juga dapat membantu dalam menentukan urutan pekerjaan, menyusun jadwalnya sehingga 
dapat menentukan penyelesaian suatu pekerjaan. 
Daerah pesisir dan pantai merupakan daerah yang sangat intensif dimanfaatkan 
untuk kegiatan manusia seperti: pusat pemerintahan, permukiman, industri, pelabuhan, 
pertambakan, penyangga dan pariwisata. Pulau Bali yang menjadi tujuan utama 
pariwisata internasional sehingga menjaga pantai tetap dalam kondisi baik merupakan 
suatu kenarusan. Hal tersebut membuat semakin terdesaknya fungsi alamiah lahan 
terutama di kawasan pesisir dan pantai sebagai penyangga daur ekologis (Dinas 
Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali, 2014). 
Material utama dalam pembuatan revetment ini adalah batu andesit yang terdiri 
dari batu andesite dengan berat 475-525kg, 100 kg, dan 10-40 kg. Sedangkan untuk 
pengerjaannya menggunakan bantuan dari alat berat berupa excavator untuk 
memindahkan bahan-bahan konstruksi. 
Kata kunci: metode, konstruksi, revetment, pantai 
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1 PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Tahap pelaksanaan konstruksi 
membutuhkan berbagai alat bantu dari 
yang sederhana hingga berteknologi tinggi 
sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 
Keberadaan peralatan konstruksi tidak lain 
adalah mendukung proses sehingga 
dimungkinkan tercapainya efisiensi yang 
baik guna mencapai target yang telah 
ditetapkan.  
Daerah pesisir dan pantai merupakan 
daerah yang sangat intensif dimanfaatkan 
untuk kegiatan manusia seperti: pusat 
pemerintahan, permukiman, industri, 
pelabuhan, pertambakan, penyangga dan 
pariwisata. Pulau Bali yang menjadi tujuan 
utama pariwisata internasional sehingga 
menjaga pantai tetap dalam kondisi baik 
merupakan suatu kenarusan. Hal tersebut 
membuat semakin terdesaknya fungsi 
alamiah lahan terutama di kawasan pesisir 
dan pantai sebagai penyangga daur 
ekologis (Dinas Pekerjaan Umum (PU) 
Provinsi Bali, 2014). 
Berdasarkan data dari Balai Wilayah 
Sungai Bali-Penida (Pengamanan Pantai, 
2011), panjang pantai di wilayah 
Kabupaten Buleleng adalah 128.2 
kilometer Dari keseluruhan panjang pantai 
tersebut, 30.56 kilometer (23.84%) 
diantaranya diidentifikasi telah mengalami 
kerusakan akibat erosi. Dari total panjang 
pantai yang tererosi tersebut, 18.45 
(60.37%) telah dilakukan penanganan 
sedangkan sisanya sepanjang 12.11 
kilometer belum tertangani. Sedangkan 
kemunduran garis pantai di Pantai 
Buleleng bervariasi antara 5-10 meter 
dalam kurun waktu 20 tahun (Balai 
Wilayah Sungai Bali-Penida, 2014). 
Oleh karenanya, upaya penanganan 
kawasan pantai harus merupakan satu 
konsep penanganan yang dilakukan dalam 
satu sistem pantai. Untuk itu, dalam rangka 
penanganan kerusakan pantai secara 
terpadu, tepat, dan efektif perlu dilakukan 
kajian mengenai konstruksi dan metode 
pelaksana yang sesuai dengan tipologi 
pantai yang ada. Salah satu konstruksi 
bangunan yang bisa diterapkan adalah 
revetment. 
Revetment adalah bangunan berupa 
struktur penahan gempuran gelombang 
sebagai proteksi terhadap tebing pantai 
yang ditempatkar. di sepanjang kawasan 
yang akan dilindungi. Penggunaan 
revetment dimaksudkan untuk memperkuat 
tepi pantai agar tidak terjadi pengikisan 
pantai akibat gempuran gelombang. Tetapi 
bila dinding penahan tidak direncanakan 
dengan baik, dapat mengakibatkan 
kerusakan yang terjadi menjadi relatif 
cepat. Karena itu pada bagian dasar perlu 
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dirancang suatu struktur penahan erosi 
yang cukup baik (Sub Direktorat Rawa dan 
Pantai, 1997). 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang tersebut, maka 
permasalahan yang penulis angkat dalam 
penelitian ini adalah bagaimanakah metode 
pelaksanaan pekerjaan revetment? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam 
penulisan ini adalah untuk mengetahui 
metode pelaksanaan pekerjaan revetment. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat Teoritis 
1. Meningkatkan pemahaman 
tentang metode pelaksanaan 
pekerjaan revetment. 
2. Sebagai sumbangan dalam 
pengembangan ilmu 
pengetahuan tentang metode 
pelaksanaan pekerjaan revetment 
dan merupakan informasi bagi 
mereka yang tertarik dengan 
penelitian selanjutnya. 
1.4.2 Manfaat Praktis 
1. Sebagai sumbangan pemikiran 
bagi kontraktor dalam metode 
pelaksanaan pekerjaan 
revetment. 
2. Memberikan masukan terhadap 
hasil kajian yang dilakukan 
sebagai upaya peningkatan 
pemahamaan tentang metode 
pelaksanaan pekerjaan 
revetment. 
2 KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Pengertian Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan 
Metode pelaksanaan konstruksi pada 
hakekatnya adalah penjabaran tata cara dan 
teknik – teknik pelaksanaan pekerjaan, 
merupakan inti dari seluruh kegiatan dalam 
sistem manajemen konstruksi. 
Metode pelaksanaan konstruksi 
merupakan kunci untuk dapat mewujudkan 
seluruh perencanaan menjadi bentuk 
bangunan fisik. Pada dasarnya metode 
pelaksanaan konstruksi merupakan 
penerapan konsep rekayasa berpijak pada 
keterkaitan antara persyaratan dalam 
dokumen pelelangan (dokumen 
pengadaan), keadaan teknis dan ekonomis 
yang ada dilapangan, dan seluruh sumber 
daya termasuk pengalaman kontraktor. 
Kombinasi dan keterkaitan ketiga 
elemen secara interaktif membentuk 
kerangka gagasan dan konsep metode 
optimal yang diterapkan dalam 
pelaksanaan konstruksi. Konsep metode 
pelaksanaan mencakup pemilihan dan 
penetapan yang berkaitan dengan 
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keseluruhan segi pekerjaan termasuk 
kebutuhan sarana dan prasarana yang 
bersifat sementara sekalipun (Istimawan 
Dipohusodo: 1996:363). Dalam bentuk 
bagan dapat dilihat pada gambar berikut: 
 
Gambar 1. Bagan konsep metode 
konstruksi 
Teknologi konstruksi (construction 
technology) mempelajari metode atau 
teknik yang digunakan untuk mewujudkan 
bangunan fisik dalam lokasi proyek. 
Technology berasal dari kata techno dan 
logic, dapat diartikan sebagai urutan dari 
setiap langkah kegiatan (prosedur), 
misalkan kegiatan X harus dilaksanakan 
lebih dahulu kemudian baru kegiatan Y, 
dan seterusnya; sedangkan techno adalah 
cara yang harus digunakan secara logic, , 
(Wulfram I. Ervianto, 2002:1). 
Metode pelaksanaan pekerjaan atau 
yang bisa disingkat ‘CM’ (Construction 
Method), merupakan urutan pelaksanaan 
pekerjaan yang logis dan teknik 
sehubungan dengan tersedianya sumber 
daya yang dibutuhkan dan kondisi medan 
kerja, guna memperoleh cara pelaksanaan 
yang efektif dan efisien. Metode 
pelaksanaan pekerjaan yang ditampilkan 
dan diterapkan merupakan cerminan dari 
profesionalitas sang pelaksana proyek 
tersebut, atau profesionalitas dari tim 
pelaksana proyek, yaitu manajer proyek 
dan perusahaan yang bersangkutan. 
Karena itu dalam penilaian untuk 
menentukan pemenang tender, penyajian 
metode pelaksanaan pekerjaan mempunyai 
‘bobot’ peniliaian yang tinggi. Yang 
diperhatikan bukan rendahnya nilai 
penawaran harga, meskipun kita akui 
bahwa rendahnya nilai penawaran 
merupakan jalan untuk memperoleh 
peluang ditunjuk menjadi pemenang 
tender/ pelelangan. (Mahendra Sultan 
Syah, 2004). 
2.2 Dokumen Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan 
Dokumen metode pelaksanaan 
pekerjaan proyek konstruksi (Mahendra 
Sultan Syah, 2004:113), pada umumnya 
terdiri dari: 
1. Project plant, dimana dokumen 
ini memuat antara lain: 
a. Denah fasilitas proyek (jalan 
kerja, bangunan fasilitas, dan 
lain-lain). 
b. Lokasi pekerjaan. 
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c. Jarak angkut. 
d. Komposisi alat. 
e. Kata – kata singkat (bukan 
kalimat panjang), dan jelas 
mengenai urutan pekerjaan. 
2. Sket atau gambar bantu, 
merupakan penjelasan 
pelaksanaan pekerjaan. 
3. Uraian pelaksanaan pekerjaan, 
yang meliputi: 
a. Urutan pelaksanaan seluruh 
pekerjaan dalam rangka 
penyelesaian proyek (urutan 
secara global). 
b. Urutan pelaksanaan per 
pekerjaan atau per kelompok 
pekerjaan, yang perlu 
penjelasan lebih detail. 
Biasanya yang ditampilkan 
adalah pekerjaan penting atau 
pekerjaan yang jarang ada, 
atau pekerjaan yang 
mempunyai nilai besar, 
pekerjaan dominan (volume 
kerja besar). Pekerjaan yang 
ringan atau umum 
dilaksanakan biasanya cukup 
diberi uraian singkat 
mengenai cara 
pelaksanaannya saja. Tapi 
perhitungan kebutuhan alat 
dan tanpa gambar/sket 
penjelasan cara pelaksanaan 
pekerjaan. 
4. Perhitungan kebutuhan tenaga 
kerja dan jadwal kebutuhan 
tenaga kerja (Mandor, Pekerja, 
Tukang, Kepala Tukang) 
5. Perhitungan kebutuhan 
material/bahan dan jadwal 
kebutuhan material/bahan. 
6. Perhitungan kebutuhan peralatan 
konstruksi dan jadwal kebutuhan 
peralatan. 
7. Dokumen lainnya sebagai 
penjelasan dan pendukung 
perhitungan kelengkapan yang 
lain. 
Apabila metode pelaksanaan 
pekerjaan merupakan dokumen yang 
terpisah (tersendiri), maka harus 
dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan 
pekerjaan. 
2.3 Metode Pelaksanaan Pekerjaan 
Yang Baik 
Metode pelaksanaan pekerjaan 
proyek konstruksi yang baik apabila 
memenuhi persyaratan (Mahendra Sultan 
Syah: 2004: 114), yaitu: 
1. Memenuhi persyaratan teknis, 
yang memuat antara lain: 
a. Dokumen metode 
pelaksanaan pekerjaan 
proyek konstruksi lengkap 
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dan jelas memenuhi 
informasi yang dibutuhan. 
b. Bisa dilaksanakan dan efektif 
c. Aman dilaksanakan, terhadap 
bangunan yang dibangun, 
para tenaga kerja, bangunan 
lainnya, dan lingkungan 
sekitarnya. 
2. Memenuhi persyaratan 
ekonomis, yaitu biaya murah, 
wajar dan efisien. 
3. Memenuhi pertimbangan 
nonteknis lainnya, yang memuat 
antara lain: 
a. Dimungkinkan untuk 
diterapkan di lokasi proyek 
dan disetujui atau tidak 
ditentang oleh lingkungan 
setempat. 
b. Rekomendasi dan policy dari 
pemilik proyek. 
c. Disetujui oleh sponsor 
proyek atau direksi 
perusahaan, apabila hal itu 
merupakan alternatif 
pelaksanaan yang istimewa 
atau riskan. 
4. Merupakan alternatif/pilihan 
terbaik dari beberapa alternatif 
yang telah diperhitungkan dan 
dipertimbangkan. Masalah 
metode pekerjaan banyak sekali 
variasinya, sebab tidak ada 
keputusan engineer. Jadi pilihan 
terbaik yang merupakan 
tanggung jawab manajemen, 
dengan tetap mempertimbangkan 
engineering economies. 
5. Manfaat positif Construction 
Method. 
a. Memberikan arahan dan 
pedoman yang jelas atas 
urutan dan fasilitas 
penyelesaian pekerjaan. 
b. Merupakan acuan/dasar pola 
pelaksanaan pekerjaan dan 
menjadi satu kesatuan 
dokumen prosedur 
pelaksanaan pekerjaan di 
proyek. 
2.4 Hal – Hal Yang Mempengaruhi 
Metode Pelaksanaan Pekerjaan 
Dalam melaksanakan pekerjaan, 
biasanya dimungkinkan dengan berbagai 
metode. Beberapa alternatif metode 
pelaksanaan yang ada, tentunya akan 
menghasilkan beberapa alternatif biaya 
juga. Dalam hal ini, alternatif metode 
pelaksanaan yang harus dipilih tentunya 
yang menghasilkan biaya yang paling 
rendah. Pemilihan ini dilakukan oleh pihak 
owner selaku pengguna jasa maupun pihak 
kontraktor selaku penyedia jasa, dengan 
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maksud yang sama, yaitu menurunkan 
biaya, hanya tujuannya saja yang berbeda. 
Bagi owner selaku pengguna jasa 
tujuannya agar nilai kontrak proyek, yang 
akan merupakan investasi menjadi rendah, 
sedangkan bagi pihak kontraktor selaku 
penyedia jasa, bukan untuk menurunkan 
nilai kontrak, tetapi untuk menurunkan 
biaya pelaksanaan. 
Dimana metode pelaksanaan 
pekerjaan proyek konstruksi, dalam 
pengembangan alternatifnya, dipengaruhi 
oleh hal- hal sebagai berikut: 
1. Design bangunan. 
2. Medan/lokasi pekerjaan. 
3. Ketersediaan tenaga kerja, 
bahan, dan peralatan. 
2.5 Peranan Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan 
Peranan metode pelaksanaan 
pekerjaan proyek konstruksi adalah untuk 
menyusun cara-cara kerja dalam 
melaksanakan suatu pekerjaan dan suatu 
cara untuk memenuhi, menentukan sarana-
sarana pekerjaan yang mendukung 
terlaksananya suatu pekerjaan misalnya: 
menetapkan, memilih peralatan yang akan 
digunakan dalam pekerjaan yang sesuai 
dengan jenis pekerjaan yang efektif dan 
efisien dalam biaya operasi. Cara kerja 
juga dapat membantu dalam menentukan 
urutan pekerjaan, menyusun jadwalnya 
sehingga dapat menentukan penyelesaian 
suatu pekerjaan. 
Peranan metode pelaksanaan 
pekerjaan proyek konstruksi akan 
mempengaruhi perencanaan konstruksi 
(Nono Tisnawardono: 2002: 11) antara 
lain: 
1. Jadwal pelaksanaan. 
2. Kebutuhan dan jadwal tenaga 
kerja. 
3. Kebutuhan dan jadwal 
meterial/bahan. 
4. Kebutuhan dan jadwal alat. 
5. Penjadwalan anggaran (Arus 
kas/cash-flow). 
6. Jadwal prestasi dengan metode 
kurva – S (S-Curve). 
7. Cara-cara pelaksanaan 
pekerjaan. 
Dalam penyusunan metode 
pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi, 
perlu pembahasan/diskusi. Oleh karena itu 
dianjurkan pada perusahaan kontraktor 
yang telah mempunyai banyak tenaga kerja 
dari berbagai disiplin dan agar membuatan 
metode pelaksanaan pekerjaan proyek 
konstruksi, dengan melibatkan berbagai 
pihak yang ahli bidangnya, misal: 
1. Menguasai peralatan konstruksi. 
2. Mengetahui sumber – sumber 
material/bahan. 
3. Mengerti masalah angkutan. 
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4. Mengerti masalah jenis – jenis 
pekerjaan. 
5. Menguasai bahasa perbankan. 
2.6 Penentuan Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan 
Tahap pertama sebelum memulai 
suatu pelaksanaan proyek konstruksi, harus 
ditentukan terlebih dahulu suatu metode 
untuk melaksanakannya. Dalam skala 
organisasi suatu proses perencanaan 
pelaksanaan proyek konstruksi, sangatlah 
penting untuk menentukan metode 
konstruksi terlebih dahulu, karena setiap 
jenis metode konstruksi akan memberikan 
karakteristik pekerjaan berbeda. Penentuan 
jenis metode konstruksi yang dipilih akan 
sangat membantu menentukan jadwal 
proyek.  
Metode konstruksi yang berbeda 
akan memberikan ruang lingkup pekerjaan 
dan durasi yang berbeda pula, yang sudah 
barang tentu juga mempunyai 
pertimbangan finansial dalam bentuk 
biaya. Ada faktor – faktor yang 
mempengaruhi jenis ruang lingkup 
pekerjaan yang dilakukan, sehingga perlu 
diperhatikan dan dipertimbangkan, yaitu: 
1. Sumber daya manusia dengan 
skill yang cukup untuk 
melaksanakan suatu metode 
pelaksanaan konstruksi. 
2. Tersedianya peralatan penunjang 
pelaksanaan metode konstruksi 
yang dipilih. 
3. Material cukup tersedia. 
4. Waktu pelaksanaan yang 
maksimum dibanding pilihan 
metode konstruksi lainnya. 
5. Biaya yang bersaing. 
Oleh karena faktor – faktor yang 
mempengaruhi metode pelaksanaan 
seperti: Design bangunan, Medan/lokasi 
pekerjaan, dan ketersediaan dari tenaga 
kerja, bahan, dan peralatan, seperti sudah 
dijelaskan diatas, maka kadang – kadang 
metode pelaksanaan hanya memiliki 
alternatif yang terbatas. 
2.7 Revetment 
Revetment adalah bangunan berupa 
struktur penahan gempuran gelombang 
sebagai proteksi terhadap tebing pantai 
yang ditempatkan di sepanjang kawasan 
yang akan dilindungi. Penggunaan 
revetment dimaksudkan untuk memperkuat 
tepi pantai agar tidak terjadi pengikisan 
pantai akibat gempuran gelombang. Tetapi 
bila dinding penahan tidak direncanakan 
dengan baik, dapat mengakibatkan 
kerusakan yang terjadi menjadi relatif 
cepat. Karena itu pada bagian dasar perlu 
dirancang suatu struktur penahan erosi 
yang cukup baik (Sub Direktorat Rawa dan 
Pantai, 1997) 
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Revetment memiliki 2 jenis yaitu tipe 
masif (kaku) dan tipe tidak masif atau 
fleksibel. Masing- masing tips memiliki 
kelebihan dan kekurangan, yang dapat 
dilihat pada tabel berikut: 












































Sumber: DIRBINTEK, 2004 
Pemilihan bahan/material bangunan 
pengaman pantai ditentukan juga beberapa 
aspek/parameter dalam melakukan seleksi 
bahan yang akan dipakai. Berikut ini ialah 
parameter yang harus ditinjau dalam 
pemilihan bahan bangunan: 
1. Kemudahan mendapatkan bahan 
bangunan. 
2. Fleksibilitas. 
3. Stabilitas bangunan. 
4. Estetika. 
5. Biaya bangunan. 
Dalam pemilihan material ini, ada 
beberapa alternatif bahan bangunan yang 
bisa dipakai sesuai dengan parameter 
diatas. Bahan yang umum digunakan 
sebagai material bangunan pantai yaitu: 
1. Batu Armor 
2. Pasangan Batu 
3. Buis Beton. 
Penggunaan material batu armour 
sebagai bahan konstruksi pelindung pantai 
merupakan hal yang sangat baik. Dari sisi 
daya tahan terhadap cuaca, suhu dan air 
laut material jenis ini akan sangat memiliki 
durabilitas. Permasalahan yang utama dari 
penggunaan material batu adalah 
bentuknya yang beragam. Hal yang 
diharapkan adalah melalui ukuran dimensi 
dan berat yang tepat memudahkan 
pelaksanaan pekerjaan dilapangan dalam 
pemilihan material. 
3 METODE PENELITIAN 
3.1 Sumber dan Jenis Data 
Data yang didapat bersumber dari 
Proyek Pengaman Pantai di Kabupaten 
Buleleng dan Dinas Pekerjaan Umum 
Provinsi Bali. 
Jenis data yang diperoleh berupa: 
1. Spesifikasi Umum. 
2. Spesifikasi Teknis. 
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3. Laporan Akhir. 
4. Gambar Perencanaan. 
Tabel 2. Data peralatan 
No. Nama Alat 
1 Crawler Crane 50 ton 
2 Rafter Crane 25 ton 
3 Excavator Back Hoe 0.7 m
3
 
4 Excavator Back Hoe 1.0-1.2 m
3
 
5 Bulldozer 15T (D-5) 
6 Dump Truck 8 ton 
7 Generator set 50 kva 
8 Generator set 125 kva 
9 Engine Welder 300 A 
10 Concrete Vibrator dia 40 mm 
11 Tamping Rammer 
12 Plate Compactor 80 kg 
13 Baby Roller 1 ton 
14 Compresor 50 HP (5.0 m
3
/min) 
15 Whell Loader 2.3 m
3
 
16 Concrete Pump Car 85 m
3
/h 
17 Concrete Mixer 0.2 m
3
 
18 Kapal Nelayan 
19 Tug Boat 850 PS 
20 Flat Barge 
21 Wheel Loader 5.4 m
3
 
22 Pusher Boat 700 PS 
23 Barge + Tug Boat 
24 Hand Drill 
25 Giant Breaker 1 Ton 
26 Waterpass Set 
27 Total station Set 
28 Dump Truck 11 ton 
29 Kereta Dorong 
 
Tabel 3. Data spesifikasi excavator 0.7 m
3
 
No. Data Alat Unit Jumlah 






3 Faktor Kerja, E - 0.70 








Speed w/ R1, 
VRspec. 
Km/jam - 






Galian, <40%, R 
- 0.90 













12 Faktor Swell 
Material, Sf 
- 0.60 
13 Jarak Tempuh, 
D 
m - 
14 Faktor Bucket - 0.40 
Tabel 4. Data material 
No. Material Unit 
1 Batu Bualat m
3
 
2 Batu Belah 10-15 cm m
3
 
3 Batu Belah 7-10 cm m
3
 
4 Batu Gunung m
3
 






7 Pasir Pasang m
3
 
8 Kerikil Beton m
3
 
9 Semen PC (Gresik) zak 
10 Paving Block K-175 




11 Kanstein K-225 (15x30x50) m’ 
12 Plastik Sheet m
2
 
13 Sand Container Bag 1 m
3
 buah 








PADURAKSA, Volume 6 Nomor 2, Desember 2017 P-ISSN: 2303-2693 
E-ISSN: 2581-2939 
No. Material Unit 
15 Beri Tulangan kg 
16 Kawat Beton kg 
17 Kayu Begisting Papan m
3 
18 Kayu Meranti Balok m
3
 
19 Kayu Meranti Papan m
4
 
20 Solar Industri (Oktober, 14) Liter 
21 Oli (oktober 2014) Liter 
22 Base Course A m
3
 
23 Pasir Timbunan m
3
 
24 Buis Beton dia. 100 cm, H = 
0.5 m 
buah 
25 Buis Beton dia. 40 cm L = 1 
m 
buah 
26 Ember Plastik buah 
27 Gunting Baja buah 
28 Kunci Pembengkok 
tulangan 
buah 
29 Pasir Beton m
3
 
30 Paku kg 
31 Pipa PVC 2” AW buah 
32 Ijuk kg 
33 Karet dilatasi m
2
 
34 Tanah Urug m
3
 
35 Batu Andesite 10-40 kg m
3
 
36 Batu Andesite 100kg m
3
 
37 Batu Andesite 500 kg m
3
 
38 Beton Ready Mix K 225 m
3
 
39 Beton Ready Mix K 300 m
4
 
40 Beton Ready Mix K 350 m
3
 
Tabel 5. Data tenaga kerja 
No. Tenaga Kerja 
1 Pekerja 
2 Mandor 
3 Kepala Tukang 
4 Tukang Batu 
5 Tukang Kayu 
6 Tukang Besi 
7 Tukang Cat 
8 Operator Alat Berat 
9 Operator Alat (Ringan) 
10 Operator Crane 
11 Mekanik 
12 Elektrikal 
13 Sopir Dump Truck 
14 Sopir (Kendaraan Ringan) 
15 Supervisor 
16 Surveyor 
17 Asisten Surveyor 
18 Juru Gambar 
4 HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Spesifikasi fisik 
1. Berat nominal area = 600 gr/m2 
(ASTM D3770) 
2. Ketebalan = 4.50 mm (ASTM 
D1777) 
4.2 Spesifikasi mekanis 
1. Strip tensile strength rerata = 40 
kN/m (ASTM D 4595) 
2. Rod puncture resistance = 1.000 
N (ASTM D 4833) Opening size 
(095) = < 0,075 mm (ASTM D 
4751 
4.3 Pekerjaan Geotextile. 
1. Area dimana akan dipasang 
geotextile harus disiapkan 
terlebih dahulu, rata dan bebas 
dari tonjolan atau material lain 
yang dapat menyebabkan 
rusaknya geotextile. 
2. Geotextile dihampar lepas ke 
arah kontur yang rendah, 
sehingga dapat membentuk 
permukaan yang rata setelah 
material pengisl diatasnya 
dihampar. 
3. Untuk menjaga permukaannya 
tidak merosot serta tidak ada 
bagian yang tersingkap, 
geotextile harus ditahan pada 
beberapa titik menggunakan tali 
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atau pasak dengan jarak yang 
cukup. 
4. Panjang dan lebar geotextile 
dipilih dan ditentukan agar 
penggunaannya efisien dan 
memenuhi syarat overlapping. 
5. Overlapping antar bagian/lajur 
geotextile dapat dijahit sesuai 
dengan spesifikasi material atau 
hanya ditumpuk dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
d. Untuk slope kemiringan 1:3 
atau lebih landai, overlapping 
harus memenuhi lebar 
450mm;  
e. Untuk slope lebih curam dari 
1: 3, overlapping harus 
memenuhi lebar 600mm;  
f. Apabila diletakkan di dalam 
air, overlapping harus 
memenuhi lebar 900mm. 
6. Pengisian dan perataan material 
diatasnya tidak boleh dilakukan 
berlawanan dengan arah 
overlapping. 
7. Kerusakan atau robek pada 
permukaan geotextile harus 
ditambal dengan dijahit sesuai 
spesifikasi material atau di 
tambal dengan memberi overlap 
selebar minimal 300mm. 
 
Gambar 2. Penghamparan geotextile 
4.4 Pekerjaan Revetment 
4.4.1 Spesifikasi 
Material batuan yang digunakan 
adalah batu andesite dengan spesifikasi 
sebagai berikut: 
1. Material batuan harus keras dan 
berkualitas baik serta memiliki 
daya tahan yang baik. Harus 
bebas dari proses laminasi dan 
atau retakan dan bukan 
merupakan batu pecah oleh 
akibat udara, gerakan air, proses 
pembasahan ataupun 
pengeringan ataupun oleh akibat 
enerhi gelombang. Material 
harus mampu dipasang/ diangkat 
tanpa terjadi retakan atau 
kerusakan. Masing-masing batu 
harus prismodial dalam bentuk 
dan dimensi maksimum tidak 
melebihi dua kali ukuran 
dimensi minimum. 
2. Material batu kelas A, B, C, D, 
E, F, G, H dan I merupakan 
batuan andesite. 
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3. Batuan andesite untuk masing-
masing kelas harus memenuhi 
spesifikasi sebagai berikut: 
a. Berat jenis minimal 2.55 (JIS 
A1110/BS 8121). 
b. Nilai water absorption tidak 
lebih dari 5% (mass/mass) 
(JIS A1110/BS 812). 




d. Soundness test menggunakan 
sodium sulphate tidak lebih 
dari 12% atau 18% jika 
menggunakan magnesium 
sulphate (BS 812/JIS 
A1122). 
e. Tes abrasi menggunakan Los 
Angeles test sesuai ASTM 
C131-96 atau C535-89 tidak 
lebih dari 40% untuk 500 
putaran. 
4. Kelas batu dibagi sebagai 
berikut: 
a. Kelas A - 2.500 kg, Batu 
Armor; W = 2.000 < W < 
3.125 kg. 
b. Kelas B -1.500 kg, Batu 
Armor; W = 1.200 < W < 
1.875 kg. 
c. Kelas C -1.000 kg, Batu 
Armor; W = 800 < W < 
1.250 kg. 
d. Kelas D - 500 kg, Batu 
Armor; W = 400 < W < 600 
kg. 
e. Kelas E - 200 kg, Batu 
Armor; W = 100 < W < 300 
kg. 
f. Kelas F, Batu Lapis Antara; 
W = 70 < W < 85 kg. 
g. Kelas G, Batu Lapis Antara; 
W = 50 < W < 65 kg. 
h. Kelas H, Batu Lapis Antara; 
W = 43 < W < 47 kg. 
i. Kelas I, Batu Lapis Inti; W = 
1—40 kg. 
5. Desain material batu yang 
digunakan dalam gambar 




6. Tes berkala untuk setiap kelas 
batu harus dilakukan setiap 
1.000 m3 atau masing-masing 
tes diambil 3 sampel. 
7. Setiap saat harus disediakan 
timbangan tipe spring atau 
sejenisnya untuk dapat 
digunakan mengecek berat batu. 
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Gambar 3. Pemasangan lapisan inti  
dengan bantuan excavator. 
4.4.2 Teknis Pekerjaan 
Pemasangan atau instalasi batuan 
sebagai berikut: 
1. Batuan lapis inti dan lapis antara 
harus dihampar lapis demi lapis 
dengan ketebalantidak lebih dari 
30cm, dan harus dipadatkan 
dengan vibrator roller atau dapat 
menggunakan bucket excavator 
guna mendapatkan tatanan yang 
padat dan saling mengisi dan 
mengikat antara satu batu 
dengan batu lainnya. 
2. Pemasangan batuan dimulai dari 
bagian kaki bangunan kearah 
atas. Batu armor harus 
diletakkan satu demi satu untuk 
menciptakan kondisi saling 
mengunci antara satu batu 
dengan lainnya. 
3. Hasil pekerjaan harus 
menunjukkan lapis batuan kelas 
demi kelas sesuai dengan 
gambar. 
4. Kontraktor bertanggung jawab 
untuk melindungi bagian 
pekerjaan yang belum selesai 
dari serangan gelombang. 
Kerusakan yang terjadi harus 
diperbaiki. 
5. Toleransi pekerjaan mengacu 
pada Spesifikasi Umum. 
6. Void atau ruang terbuka pada 
permukaan batu harus lebih kecil 
dari 250 cm
2
 atau sisi 
terpanjangnya kurang dari 15 
cm. 
Berdasarkan metode pelaksanaan 
pekerjaan dan sesuai dengan hasil 
perhitungan volume: lapis inti = 1202.51 
m
3
, lapis antara = 1684.66 m
3




memperhitungkan produktifitas alat yang 
digunakan maka didapat durasi pekerjaan 
lapis inti = 15 hari, lapis antara = 21 hari, 
dan lapis armor = 59 hari. 
5 KESIMPULAN 
1. Pekerjaan revetment, terdiri dari 
galian pondasi, pemasangan 
lapis geotextile, pemasangan 
lapis inti, lapis antara, dan lapis 
armor. 
2. Material utama dalam 
pembuatan revetment ini adalah 
batu andesit yang terdiri dari 
batu andesite dengan berat 475-
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525 kg, 100 kg, dan 10-40 kg. 
Sedangkan untuk pengerjaannya 
menggunakan bantuan dari alat 
berat excavator untuk 
memindahkan bahan-bahan 
konstruksi. 
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